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Information gällande signalprojektet för Solna och 
Sicklagrenen, Tvärbanan 

 

Bakgrund 

År 2009 upphandlades ett nytt signalsystem för Tvärbanan. Syftet med det nya 

systemet var att modernisera det befintliga samt möjliggöra att i framtiden 

kunna köra tätare trafik på Tvärbanan. Idag trafikeras Tvärbanan som mest 

med 7,5 minuters trafik. I framtiden kommer turtätheten att behöva dubbleras. 

Det nya signalsystemet klarar en turtäthet upp till 2,5 minuters trafik. Detta är 

inte möjligt att klara med det befintliga signalsystemet. 

 

Dagens spårvagnsbyte i Alvik beror på att det fanns olika signalsystem på 

Solnagrenen (Alvik – Solna station) respektive Sicklagrenen (Sicklaudde - 

Alvik). På Solnagrenen har delar av det nya signalsystemet tagits i drift. Längs 

Sicklagrenen finns det gamla signalsystemet kvar och ska bytas ut så att hela 

Tvärbanan får samma signalsystem. Först då kommer man kunna resa med 

samma spårvagn genom Alvik.  

 

Signalleveransen är försenad i förhållande till det ursprungliga avtalet. Ett nytt 

tilläggsavtal tecknades i juli i år med signalleverantören (GE – General 

Electrics) och som innebär en ny tidsplan för de fortsatta leveranserna.  

 

Signalsystemets olika delar 

Signalsystemet består av flera delsystem: positioneringssystem, ATP och 

manöversystem. Positioneringssystemet identifierar var tågen befinner sig längs 

banan och i förhållande till varandra. Det består av ställverk med programvara 

och markutrustning i form av detekteringssystem. ATP- automatic train 

protection ser till att anvisade hastigheter längs banan aldrig kan överskridas 

och att spårvagnarna inte krockar med varandra. ATP-systemet består av 

markutrustning längs banan som känner av spårvagnarnas hastighet samt 

utrustning ombord på spårvagnarna för hastighetsstyrningen.  

Manöversystem är till för att ge trafikledningen möjlighet till samordning av 

trafiken.  
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Manöversystemet utgörs av programvara som även ska kunna kommunicera 

med trafiksystemets övriga IT-system som t.ex. att generera realtidsinformation 

till resenärerna.  

 

Signalsystemet är säkert och ingriper ifall trafikledaren ger otillåtna kommandon 

eller om föraren kör för fort. 

 

Det upphandlade signalsäkerhetssystemet är nyutvecklat och ska uppfylla krav 

som motsvarar höga säkerhetsnivåer. Det innebär rigorösa moment av 

granskningar, tester på fabrik och i fält samt godkännande av Transportstyrelsen 

innan det kan tas i drift i kommersiell trafik.  

 

Kort historik och nuläge 

I oktober 2013 togs Solnagrenen på sträckan Alvik – Solna centrum i drift. I 

augusti 2014 förlängdes Solnagrenen till Solna station. På Solnagrenen är idag 

positionerings- och manöversystemet i drift. I somras gjordes en uppgradering 

av samtliga delsystem för Solnagrenen. Driftsättningen gick planenligt och 

resultatet gör trafikdriften enklare och smidigare för förarna och trafikledarna.  

  

Nytt avtal – tidplan, omfattning och ekonomi 

Leverantören för signalsäkerhetssystemet har trots givna tidsförlängningar av 

kontraktets ursprungliga leveranser inte lyckats att hålla tider och deltider. I det 

ursprungliga kontraktet skulle i princip varje driftsättning omfatta samtliga 

delsystem. Eftersom det är ett nyutvecklat system blir såväl projekterings- som 

installationsarbetena väldigt komplexa med många risker att hantera. Detta har 

varit ett av flera men ett mycket tungt vägande skäl till förseningarna.  

 

För att minska riskerna och förbättra förutsättningarna för att hålla tidplanerna 

har det i det nya tilläggsavtalet överenskommits om att dela upp 

driftsättningarna per delsystem. Detta resulterar i en ny och riskminskad 

tidplan. Med dylika stegvisa driftsättningar kan också kvaliteten kontrolleras 

bättre, vilket minskar riskerna för driftproblem efter driftsättningen. 

 

Innan bytet av signalsystem för Sicklagrenen genomförs är det viktigt att 

samtliga delsystem är driftsatta för Solnagrenen. Först när samtliga delsystem 

tagits i drift för Solnagrenen och de uppvisar stabilitet kommer beslut tas att 

byta signalsystemet även för Sicklagrenen.  

 

Det nya tilläggsavtalet omfattar även signalsystemet för förlängningen mellan 

Sickla udde och Sickla station, förlängd period för leverantörens underhålls-

åtagande efter driftsättning, tillägg för nya funktioner i signalsystemet samt 

extra utbildning. 
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Kontraktsvärdet för de återstående leveranserna är 217 mnkr. Viteskraven 

kvarstår som drivkraft i leveranserna liksom en s.k. baktung betalningsplan som 

innebär att ca 120 mnkr innehålls fram till slutleverans.  

  

Trafikpåverkan 

Driftsättningarna av delsystemen är trafikpåverkande. Banan behöver stängas 

av för installations- och testarbeten innan den kan tas i drift för trafik med 

passagerare. Detta är praxis i signalsammanhang och styrs av gällande 

standarder, lagar och Transportstyrelsens anvisningar. 

 

Följande avstängningar planeras för signalsystemets driftsättningar: 

 

 Driftsättning av nytt manöversystem för hela Solna- och Sicklagrenen  

o Solnagrenen stängs av under 3 veckor i nov-dec 2015. Även 

Sicklagrenen behöver under några dagar vara avstängd under 

samma period.  

 

 Driftsättning av ATP på Solnagrenen 

o Solnagrenen stängs av några dagar i februari 2016. 

 

 Uppgradering av positioneringssystemet för Solnagrenen 

o Solnagrenen stängs av under sommaren 2016. 

 

 Uppgradering av ATP för Solnagrenen 

o Solnagrenen stängs av några dagar i februari 2017. 

 

 Byte av signalsystem längs hela Sicklagrenen inkl. förlängning till Sickla 

station 

o Mars–Okt 2017, inkluderar även 5 veckors avstängning under 

sommaren för Solnagrenen.  

o Under avstängningen ska även Sicklagrenen kompletteras med 

vändspår på några platser för att effektivisera trafikdriften. 

 

Inför varje avstängning ska riskanalys och detaljplanering utföras tillsammans 

med signalleverantören och operatören. Ersättningstrafiken planeras av 

trafikoperatören, ska godkännas av trafikförvaltningen och ska uppfylla samma 

krav som ställs på den ordinarie busstrafiken enligt E20-avtalet.   
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